Whijanie dodatkowej Scianki dla ochrony tymczasowej grodzy przed pradem Dunajca
K =

d kilku lat na tamach kwartalnikow ,Geoinzynieria
Odrogi mosty tunele” i ,Inzynieria Bezwykopowa” Fir-
ma CHROBOK prezentuje relacje z wybranych re-
alizowanych inwestycji. Zazwyczaj opisywane sa zadania, w ra-
mach ktorych wykonujemy Scianki szczelne z grodzic stalowych,
kolumny jet-grouting czy tez przewierty — poziome, sterowane,
mikrotunelowe. Jednak od czasu do czasu — dla statych kontra-
hentow — realizujemy takze inne roboty inzynieryjne, wykracza-
jace poza podstawowy zakres Swiadczonych przez nas ustug.

Takim zadaniem jest ostatnio realizowana budowa progu sta-
bilizujacego dno rzeki Dunajec w rejonie obiektu mostowego
nr 54, w ramach inwestycji ,Wzmocnienie nawierzchni drogi
krajowej nr 4, na odcinku Targowisko — Tarnow”.

W zwiazku z renowacja obiektu mostowego projektant za-
tozyl przebudowe progu wraz z uwzglednieniem likwidacji ist-
niejagcych wybojow w dnie rzeki i powstrzymaniem proceséw
powodujacych zjawisko wymywania gruntu, gléwnie w rejonie
filara nr II, gdzie utworzyt si¢ gleboki wybgj. Niepowstrzymanie
tych proceséw mogtoby w najblizszym czasie doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia filaréw mostu.

Budowe rozpoczeliSmy od wykonania zwirowej grodzy, po-
przecznej do nurtu, zamykajacej odcinek rzeki przy jej prawym
brzegu. Szerokos¢ grodzy wynosita w koronie 6 m, przy nachy-
leniu skarp 1:1,5. Po zakoriczeniu pierwszego etapu robot wyko-
naliSmy symetryczng grodze, tym razem dla zamknigcia odcinka
przy brzegu lewym. Grodza zwirowa stanowi droge techno-
logiczna niezbedna do wykonania docelowej zapory. Po wizji
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Dowdz kamienia na miejsce wbudowania

w terenie przeprowadzonej przed rozpoczeciem robét podjeli-
$my decyzje o koniecznosci wykonania dodatkowej Scianki tym-
czasowej z grodzic stalowych, ktéra stanowila zabezpieczenie
dla wykonanych robét ziemnych, ochraniajac usypana grodze
przed pradem rzeki. Mimo tego w trakcie prowadzenia rob6t do-
szto do zabrania czesci materiatu i sprzetu w wyniku powodzi,
ktora nadeszla po ulewnych majowych deszczach.

Zapora koricowa, majaca zapewnic stabilizacje dna, zaprojek-
towana zostata w formie azurowej Scianki szczelnej z grodzic sta-
lowych G62. Tego typu przegroda ma doprowadzi¢ do likwidacji
wybojow i zahamowania procesu ich tworzenia, a réwnoczesnie
pozwalac na filtracje zalegajacych pod dnem rzeki zwiréw. Gro-
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dzice pograzane byly w odstepach co 60 cm. Dlugos¢ poszcze-
golnych elementow wynosita 8 m. W celu zapewnienia statych
przerw miedzy wbijanymi grodzicami i uzyskania odpowiedniej
sztywnosci przegrody zastosowano dodatkowe wzmocnienie
w postaci grodzic PU16 o dtugosci 2 m. Grodzice te byly wbijane
razem z grodzicami G62 po wczesniejszym polaczeniu elemen-
tow spawem na wysokosci 1,2 m od rzednej przelewu.

Scianke wykonalismy na odcinku 76 mb. Jej zwiericzenie sta-
nowi oczep zelbetowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Po obu
stronach Scianki azurowej ulozony zostal narzut kamienny, na
dlugosci po 10 m od osi scianki w gore i w dot rzeki. Minimalna
grubos¢ warstwy wynosi 1,2 m. Narzut wykonany zostal z gta-
z6w kamiennych o wymiarach bokéw nie mniejszych niz 80 cm.
W miejscu wyboju kamieni zostal ulozony na istniejacym dnie.

Pomimo znacznych trudnosci wystepujacych w trakcie reali-
zacji tej inwestycji — wysoki poziom wody na Dunajcu, silny
nurt rzeki, a nawet powddz — firma dolozyta wszelkich starad
by roboty wykonac do korica i z nalezyta starannoscia. Znaczne
utrudnienie stanowila charakterystyka rzeki. Dunajec jako rzeka
gorska z licznymi doplywami jest bardzo niewdziecznym ,pla-
cem budowy”. Z dnia na dzieri, a w zasadzie z nocy na noc,
zniszczeniu ulegaly kolejne etapy naszej pracy. Poziom wody
bardzo szybko si¢ podnosil, a rzeka zabierala napotkany w swo-
im biegu material. Tego typu zadania stanowia dla nas lekcje
pokory wobec natury, ktorej czlowiek nie jest w stanie w pelni
przewidzie¢ i ujarzmic.

mgr Magdalena Berkop

Firma Chrobok
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Wbijanie Scianki aiurowéj

Prog zrealizowany przez nasza firme w 2005 roku — rzeka Raba w m. Pro-
szowki, koto Bochni
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